»Das Thema Tempelhof* informiert,
Newsletter vom 11.09.2008

Wird die Offentlichkeit zum Thema BBI
systematisch belogen?

Der Zeitplan fur die Eroffnung:
Dr. Schwarz nennt den 30.10.2011.
Oder kommt der BBI im April 20137

Werte Leser unseres Newsletters,

wir bleiben weiter auf der Tempelhof-Spur. Nicht umsonst
heilken wir ,Das Thema Tempelhof*. Aber das Thema BBI ist
direkt damit verknupft. Also ist zuweilen ein wenig
detektivischer Spursinn von Vorteil.

Bisher wurden die folgenden Eroffnungsdaten fur den BBI
genannt:

,BBI ist 2008 fertig. Der Zeitplan wird eingehalten, egal
welcher Weg gegangen wird.” (Platzeck, MoPo am
26.3.2003) Eine glatte Luige. Denn nur zwei Monate spater
hiel® es, BBl wird Ende 2010 fertig. (Johannsen-Roth,
Berliner Zeitung 7.4.2003).

Wir wissen inzwischen, dass auch das die Unwahrheit war,
denn seit dem 28.4.2005 (Tagesspiegel) heildt es, dass der
Termin nun der 01.11. 2011 sein soll.”

Seitdem werden Klaus Wowereit und die
Flughafengesellschaft nicht mude, diesen Termin immer
wieder zu bekraftigen. Zuletzt sagte der Flughafenchef Dr.
Schwarz am 7.9.2008 auf die Frage der Berliner
Morgenpost, ob es beim 1.11.2011 bleibe: ,Der BBI wird
nicht am 1. November 2011, sondern bereits am 30. Oktober
fertig. Das sehen jedenfalls unsere Plane vor.“ Einmal
abgesehen von der unakzeptabel flapsigen Antwort — was
Plane sagen, ist das eine, was realistisch ist, das andere.
Also kann denn dieser Termin stimmen?

Urteilen Sie selbst.

Zum Vergleich sei hier auf den Bau des neuen — und mit
dem BBI in der GroRRenordnung direkt vergleichbaren -



Muanchener Flughafens verwiesen, dessen Hochbauten im
August 1987 begannen, und der im Mai 1992 er6ffnet wurde.

Munchen (Quelle ,Wikipedia“)

Beginn Hochbau Terminal: August 1987
Richtfest Terminal: September 1989
Probebetrieb Infrastruktur: Februar 1992
Inbetriebnahme: 17. Mai 1992

Da ist noch in Erinnerung, dass es in Munchen einen vom
Gericht verordneten Baustopp gegeben hat. Aber der lag vor
dem Beginn der Hochbauten. Alles ging also dann zlgig
voran.

Wenden wir also diesen Ablauf auf Berlin an.
Es ergibt sich dann:

Beginn Hochbau Terminal: 11. Juli 2008 (IST)
Richtfest Terminal: August 2010
Probebetrieb Infrastruktur: Januar 2013
Inbetriebnahme: April 2013

Das ist nun 18 Monate spater als alles, was immer wieder
der Offentlichkeit genannt wird.

Eine Frage an Klaus Wowereit, den
Aufsichtsratsvorsitzenden der Flughafengesellschaft:

Ein schlichter Vergleich hat ausgereicht, um diese
Terminierung schon heute zu erkennen. Sollte der Termin
30.10.2011 weiterhin stehen: Wie ist dann zu erklaren, dass
im BBl 18 Monate Bauzeit eingespart werden sollen? Am
Nicht-Bau des Tunnels zum Erweiterungsmodul und dem
Verzicht auf einige Rolltreppen etc. kann es ja wohl nicht
liegen.

Wir nehmen an, dass Klaus Wowereit uns eine solche
,2aberraschende kleine Verschiebung“ um 18 Monate erst
nach der Schlielung von Tempelhof verkiinden will,
nachdem der verantwortliche Geschaftsfuhrer Weyer ja
bereits Anfang September eine ,neue Herausforderung® in
Muanchen tbernommen hat. Wirde man da vielleicht im
Auge eine verlegene Trane sehen, da ja ,nun Tempelhof
leider nicht mehr da sei.“?



Ein BBI, der spater zur Verfugung steht, bedeutet jedoch
noch knappere Kapazitaten und ein zunehmendes
Chaos in Tegel. Das ist der Grund, warum wir weiter
fordern, Tempelhof in Betrieb zu lassen.

Und das Interview hélt noch eine Uberraschung bereit:

Der Anspruch, dass der BBI ein ,Single-Airport” fur alle
Luftverkehre werden soll, wird erstmals 6ffentlich relativiert.

»<AulRerdem werden die vielen kleinen Sichtflieger nicht mehr
auf dem BBI, sondern in Schonhagen und anderen kleinen
Flughafen in der Umgebung landen und starten.” (Dr.
Schwarz)

Warum sollen diese Flugzeuge eigentlich nicht in Tempelhof
starten und landen? Warum sollen unnétige Pendelverkehre
ins Umland, mit Fahrzeiten von mehr als 60 Minuten,
erzeugt werden?

Wir sind gespannt auf das nachste Interview von Dr.
Schwarz.

Mit den besten Gruf3en, Ihr Thema-Tempelhof Team

Informationen zum Flachennutzungsplan

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/de/buergerbeteiligu
ng/index.shtml

http://www.competitionline.de/site/20012003162947/2001200316294
7.php?wettbewerb id=13682
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